

Oficio: 21

ASUNTO: Informe 1er. Tr.

FAM ES 2020

San Francisco de Campeche, Camp., a 06 de abril

**C. DRA. CARMEN RODRIGUEZ ARMENTA**  
**DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN**  
**SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL.**  
**PRESENTE**

En atención a su oficio Núm. 511/2020-0845-6 del 15 febrero del año 2020 y Núm. 511/2021-0504-06 del 16 de abril del año 2021, en el cual se notifica la autorización de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones M (FAM), para los siguientes proyectos:

FAM 2020 "Construcción del Edificio A, Campus IV, Hecchiokán"


FAM 2021 "Construcción de Auditorio Multifuncional en el Campus V"

Mismo que indica el envío de informes de los avances de los proyectos apoyados. Anexo, tengo a bien enviar los informes del primer trimestre del año 2021, correspondiente a lo autorizado en el 2020 y 2021, en formato Excel.

Sin otro particular, le envío un saludo cordial.

ATENTAMENTE

**"UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ"**

  
**L.A.E GERARDO MONTERO PÉREZ**  
**RECTOR**

**C. A. Dr. LUIS ALVARO GONZALEZ BARRERA, Gobernador de Campeche**  
**Dr. Juan E. García de Arce, Director de Fortalecimiento Institucional**  
**Mtro. Juan de Dios Chávez Méndez, Subdirector de Planeación y Evaluación**  
**Mtro. José Trinidad Pineda Castillo, Director General de Subsecciones**  
**Mtro. Manuel Carlos León León, Director General de Planeación y Calidad de C.**  
**C. P. Manuel Soto Vazquez, Director General de Finanzas del IC**  
**L.A.E. Hugo J. Díaz Segura, Titular del D.L. de IC**  
**Secretaría**



2021

AÑO



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**1ER. TRIMESTRE**  
FECHA DE CORTE: ENERO A MARZO

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **INSTITUTO CAMPECHANO**  
Entidad federativa: **CAMPECHE**  
Clave Inst 911:04MSU0030F  
Nombre: Ing. Abdier Roberto Cetina León  
Cargo: Director General de Planeación y Calidad  
Teléfono: 981 81 10397 y 981 81 62480 Ext. 154  
Correo electrónico: planeacion@instcamp.edu.mx

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: Lic. María Elizabeth Fuentes Castillo  
Cargo: Directora General de Administración  
Teléfono: 981 81 62480 Ext. 102 y 105  
Correo electrónico: sevadm@instcamp.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas	
		Obra de continuidad	Equipo	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)
1	Continuidad, Construcción del edificio A, Campus IV, Hecelchakán.	X				\$ 9,972,168.00	\$ 9,972,168.00	\$ -			3812	12/10/2020	29/03/2021	100%			Datos reportados con base al oficio número INIFEECDG/067/2021 del 12 de abril del 2021, del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (INIFEEC), instancia ejecutora de la obra.					
<b>TOTAL</b>									0	3811.50												
						\$9,972,168.00	\$9,972,168.00	\$0.00														

*Gobierno*  
L.A.M. Genaro Montero Pérez.

Nombre y firma del Titular de la Oficina

*Lic. María Elizabeth Fuentes Castillo*  
Lic. María Elizabeth Fuentes Castillo

Obras y Mantenimiento

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anotar tanta filas como sea necesario.  
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

**1ER. TRIM**

FECHA DE CORTE: ENERO A MARZO

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **1**

Nombre de la obra: **Continuidad Construcción del edificio A, Campus IV, Hecelchakán.**




Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

**100%**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Dirección Postal: 24800 Carretera Santa Cruz,  
Hecelchakán, Campeche.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Avance del 100 % de obra.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

*Gerardo*  
Lic. Gerardo Montero Pérez  
Nombre y firma del Titular de la IES

*am*  
Lic. María Elizabeth Fuentes Castillo  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.