





OFICIO: RIC/215/2021

Asunto: Informe 2do. trimestre 2021.

San Francisco de Campeche, Camp., a 07 julio de 2021

SEP

RECI

DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARÁZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL.

En atención a su oficio 511/2021-0504-06 del 16 de febrero del año 2021, en el cual se notifica la autorización de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2021, para el Nivel Superior, proyecto: "Construcción de Auditorio Multifuncional en el Campus V"; mismo que indica el envío de Informe de los avances del proyecto. Anexo, tengo a bien enviar USB con el informe del segundo trimestre del año 2021, en formato PDF y Excel.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ"

LA.E. GERARDO MONTERO PEREZ, RECTOR DEL INSTITUTO CAMPECHANO

Archivo/ccv.

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPEROR UNIVERSITIARIA
E INTERCIATURAL



1 5 JUL 2021

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

C.C.D. Dr. Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior,
Dra. Carmen Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.
Mira. María del Rocio Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional DGESUI.
LIC. María Elizabeth Fuentes Castillo, Directora General de Administración del IC.
LIC. Abdier Roberto Cetina León. – Director General de Planeación y Calidad del IC.
C.P. Manuel Solis Denegri. – Director General de Finanzas del I.C.
L.A.E. Heiga I. Cruz Segovia. – Titular del OIC del I.C.









OFICIO: RIC/215/2021

Asunto: Informe 2do. trimestre 2021.

San Francisco de Campeche, Camp., a 07 julio de 2021

DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARÁZ DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL. PRESENTE.

En atención a su oficio 511/2021-0504-06 del 16 de febrero del año 2021, en el cual se notifica la autorización de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2021, para el Nivel Superior, proyecto: "Construcción de Auditorio Multifuncional en el Campus V"; mismo que indica el envío de informe de los avances del proyecto. Anexo, tengo a bien enviar USB con el informe del **segundo trimestre** del año 2021, en formato PDF y Excel.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ"

L.A.E. GERARDO MONTERO PÉREZ, RECTOR DEL INSTITUTO CAMPECHANO



C.c.p Dr. Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior.

Dra. Carmen Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.

Mtra. María del Rocío Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional DGESUI.

Lic. María Elizabeth Fuentes Castillo, Directora General de Administración del IC.

Ing. Abdier Roberto Cetina León. – Director General de Planeación y Calidad del IC.

C.P. Manuel Solís Denegrí. - Director General de Finanzas del I.C.

L.A.E Helga I. Cruz Segovia. - Titular del OIC del I.C Archivo/ccv.





2021



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

2do. TRIMESTRE FECHA DE CORTE: ABRIL A JUNIO

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Cargo Director General de Planeación y Calidad

Nombre: INSTITUTO CAMPECHANO

Entidad federativa: CAMPECHE

Clave Inst 911:04MSU0030F

ombre: Ing. Abdier Roberto Cetina León

Teléfono 981 81 10397 y 981 81 62480 Ext. 154 Correo electrónico planeacion@instcamp.edu.mx RESPONSABLES

Cargo Directora General de Administración

Teléfono 981 81 62480 Ext. 102 y 105 Correo electrónico: servadm@instcamp.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad		Tipo de proyecto						et and a second an	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹						Fed	chas ³			Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
	Nombre del proyecto	Obra de continuidad	Equipamento Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados	Acciones que sustentan el avance 2	Acciones por realizar	% de avance	Inicio	Término	Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró ?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrati va de Entrega- Recepción	Monto de Ac Administrativ
														GL	OBAL DEL PRO	YECTO							
1	Construcción de Auditorio Multifuncional en el Campus V	х			s	7,559,113.78	\$.	\$ 7,559,113.78		Auditorio 1 Sanitarios 4 Áreas comunes 3 Otros 4 (pasillos interiores, escaleras, pasillos conectores, vestibulo)	248 63 89.5						A la fecha no existen avances físicos y financieros, debido a que se encuentra en proceso de formalización el conveniro específico con el Instituto de la Infraestructura específico con el Instituto de la Infraestructura (PMEEEC), instancia que ejecutar esten obre. La nofificación de autorización del recurso FAM, se recibió el 16 de febrero. El recurso no ha sido dispersado a la cuenta bancaria del Instituto Campenhano. Los metos cuadrados a construir com relación a lo proyectado (594) se ajustraria na 431, de acuerdo al presupuesto autorizado y pueden sufir otros ajustes al momento que el INIFEEC licite la chra.						
		1 1							TOTAL	0	431.00		1			1	1 1	1	1	1			

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta seección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos digitos: dd, mm y aa.

c. Maria Elizabeth Fuentes Castillo

Obras y Mantenimiento

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL Mes reportado 2021 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2do. TRIM SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FECHA DE CORTE: ABRIL A JUNIO REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL Nombre de la obra: Construcción de Auditorio Multifuncional en el Campus V CROQUIS DE LOCALIZACIÓN UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO Flamboyanes, Sascalum, 24095 San Francisco de Campeche, Camp., México Porcentaje de avance 0% s instramp.edu.mx Referencia de fotos en croquis Comentarios de los trabajos realizados: Avance del 0 % de obra. F1: Fachada principal SIN AVANCE DE OBRA F3: Fachada posterio F4: Entrada F5: Interior de aula

Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

Lic. Maria Elizabeth Fuentes Castillo Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES