



Instituto Campechano
Rectoría



IC2026

OFICIO: RIC/782/2026

ASUNTO: Informe FAM 2o TRIM 2026

San Francisco de Campeche, Camp., a 07 de julio de 2026

MTRA. CYNTHIA RUANO MÉNDEZ
DIRECTORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL.
PRESENTE.

En atención a su oficio 511/2026-0587-07 del 23 de febrero 2026 y 511/2026-1506-07 del 24 de abril 2026, informando la asignación y reprogramación de cuatro proyectos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2026 en su componente de infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, y el compromiso del envío de los avances de los proyectos apoyados; anexo al presente me permito enviar en formato PDF y Excel los informes correspondientes al 2o. trimestre del año 2026.

Sin otro particular le envío un saludo cordial.

Atentamente

"Un pasado de gloria y un presente de luz"

Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
Rectora del Instituto Campechano.



RECTORÍA

C.c.p. Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, Subsecretario de Educación Superior
Dr. Carlos Iván Moreno Arellano, Director General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.
Mtro. José Alonso Sagundo Rodríguez, Director General de Administración del IC
Dra. Maribel Bautista Álvarez, Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad del IC.
C.P. Manuel Solís Denegri. - Director General Interino de Finanzas del I.C.
L.A.F. Rosa Alejandra González Quintal, Titular del OIC del I.C
Archivo



Calle 10 No. 357 Col. Centro C.P. 24000
Correo electrónico: rectoria@instcamp.edu.mx



[Handwritten signature]

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL**DATOS DE LA UNIVERSIDAD**

	Nombre INSTITUTO CAMPECHEANO										
	Entidad Federativa DE CAMPECHE										
	Clave del IGT 040520302										
	RESPONSABLES <table border="1"> <thead> <tr> <th>Función</th> <th>Nombre y Apellido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nombre Dra. Maribel Guadalupe Alvarez</td> <td>Nombre Sr. Jose Alonso Sagredo Rodriguez</td> </tr> <tr> <td>Cargo Directora de la Comisión General de Planeación y Calidad</td> <td>Cargo Director General de Administración</td> </tr> <tr> <td>Teléfono 991 81 43405 Ext. 154</td> <td>Teléfono 991 81 43405 Ext. 102 y 103</td> </tr> <tr> <td>Correo electrónico planeacion@intcamp.edu.mx</td> <td>Correo electrónico jse.sagredo@intcamp.edu.mx</td> </tr> </tbody> </table>		Función	Nombre y Apellido	Nombre Dra. Maribel Guadalupe Alvarez	Nombre Sr. Jose Alonso Sagredo Rodriguez	Cargo Directora de la Comisión General de Planeación y Calidad	Cargo Director General de Administración	Teléfono 991 81 43405 Ext. 154	Teléfono 991 81 43405 Ext. 102 y 103	Correo electrónico planeacion@intcamp.edu.mx
Función	Nombre y Apellido										
Nombre Dra. Maribel Guadalupe Alvarez	Nombre Sr. Jose Alonso Sagredo Rodriguez										
Cargo Directora de la Comisión General de Planeación y Calidad	Cargo Director General de Administración										
Teléfono 991 81 43405 Ext. 154	Teléfono 991 81 43405 Ext. 102 y 103										
Correo electrónico planeacion@intcamp.edu.mx	Correo electrónico jse.sagredo@intcamp.edu.mx										

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA[illegible]

MTRO. JOSÉ ALONSO SANCUNDO RODRÍGUEZ

DRA. MARIBEL BAUTISTA ALVAREZ
PLANEACIÓN

LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRÍA
RECTORA

2026

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta




2o. TRIMESTRE 2026

Fecha de elaboración: 07/07/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LA INSTITUCIÓN	LOGO DE	PRIORIDAD	1	Nombre de la obra:	Continuidad del Equipamiento de Aulas, Talleres e Infraestructura Tecnológica de los programas educativos del Instituto Campechano
					
Porcentaje de avance		GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO	
0.0%					
		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS			
		Dirección: CAMPUS I principal, calle 10 # 357, col Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000; CAMPUS III Calle 12 # 126, col Centro San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000; CAMPUS V, Av. López Portillo por calle Flamboyanes, colonia Sascalum en la ciudad de Campeche, Campeche, C.P. 24093. Campus VI Calle Juan Escutia S/N, Colonia Buenavista en la ciudad de Campeche, Campeche, C.P. 24030			

FOTOS

 Escuela de Ciencias de la Comunicación	 Escuela de Mercadotecnia	Observaciones : Se ha firmado Convenio de Colaboración con el INIFEEC, los proyectos se encuentran en proceso de licitación
 Escuela de Artes Visuales	 Escuela de Gastronomía	
 MTRO. JOSÉ ALONSO SANCHEZ RODRIGUEZ OBRAS	 DRA. MARIBEL BALBUENA ALVAREZ PLANEACIÓN	 Escuela de Restauración LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRÍA RECTORA

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2026

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

2o. TRIMESTRE 2026

Fecha de elaboración: 07/07/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LA INSTITUCIÓN 	LUGAR DE LA INSTITUCIÓN 	PRIORIDAD 2 Nombre de la obra: Continuidad de la Construcción del Campus VI del Instituto Campechano	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS Dirección: CAMPUS VI, Calle Juan Escutia S/N, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24030.
---	---	---	--	---	---

Porcentaje de avance

0%

FOTOS



Observaciones:


Se ha firmado Convenio de Colaboración con el INIFEEC, los proyectos se encuentran en proceso de licitación

PROYECCIÓN



OBRA PREVIA

MTRO. JOSÉ ALONSO SAGUÍN RODRÍGUEZ OBRAS



OBRA PREVIA

DRA. MARIBEL BAUTISTA ALVAREZ PLANEACIÓN



OBRA PREVIA

LICDA. ILSA BEATRIZ OJEDA ECHEVERRÍA RECTORA

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña; se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para antes, durante y después de la obra.

2026

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta



2o. TRIMESTRE 2026

Fecha de elaboración: 07/07/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LA INSTITUCIÓN 	LOGO DE PROPIEDAD 3	Nombre de la obra: Proyecto para la Inclusión y la Equidad Educativa en el Instituto Campechano
Porcentaje de avance 0%	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 
		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS Dirección: CAMPUS I principal, calle 10 # 357, col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000

FOTOS

		Observaciones: Se ha firmado Convenio de Colaboración con el INIFEEC, los proyectos se encuentran en proceso de licitación
		
 MTRO. JOSÉ ALONSO LÓPEZ RODRÍGUEZ OBRAS	 DRA. MARIBEL BAUTISTA ALVARO PLANEACIÓN	 LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRÍA RECTORA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para antes, durante y después de la obra.

2026

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

2o. TRIMESTRE 2026

Fecha de elaboración: 07/07/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LA INSTITUCIÓN 	LUGAR DE PRIORIDAD 5	Nombre de la obra: Continuidad del Equipamiento de los Centros de Información y Documentación del Instituto Campechano
Porcentaje de avance 0%	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 
		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS Dirección: CAMPUS I principal, calle 10 # 357, col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000, CAMPUS V, Av. López Portillo por calle Flamboyanes, colonia Salsalun en la ciudad de Campeche, Campeche. C.P. 24093.

FOTOS

		Observaciones: Se ha firmado Convenio de Colaboración con el INIFEEC, los proyectos se encuentran en proceso de licitación
Campus I	Campus V	
		
Proyección Campus I	Proyección Campus V	
NTRO. JOSÉ ALONSO SAGUINO RODRÍGUEZ OBRAS	DRA. MARIBEL BAUTISTA ALVAREZ PLANEACIÓN	LICDA. ILSA BEATRIZ GONZÁLEZ ECHEVERRÍA RECTORA

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa gna pestaña, de podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.