



Instituto  
Campechano

RECTORÍA

ACUSE



OFICIO: RIC/346/2021

Asunto: Informe FAM 3er. trimestre 2021.

San Francisco de Campeche, Camp., a 06 de octubre de 2021.


**DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARÁZ**  
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL.  
PRESENTE.

En atención a su oficio 511/2021-0504-06 del 16 de febrero del año 2021, en el cual se notifica la autorización de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2021, para el Nivel Superior, proyecto: "Construcción de Auditorio Multifuncional en el Campus V"; mismo que indica el envío de informe de los avances del proyecto. Anexo, tengo a bien enviar USB con el informe del tercer trimestre del año 2021, en formato PDF y Excel.

Agradeciendo la atención al presente, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ"

  
L.A.E. GERARDO MONTERO PÉREZ  
RECTOR



- C.c.p Dr. Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior.  
Dra. Carmen Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.  
Mtra. María del Rocío Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional DGESUI.  
Lic. María Elizabeth Fuentes Castillo, Directora General de Administración del IC.  
Ing. Abdier Roberto Cetina León. - Director General de Planeación y Calidad del IC.  
C.P. Manuel Solís Denegrí. - Director General de Finanzas del I.C.  
L.A.E Helga I. Cruz Segovia. - Titular del OIC del I.C.  
Archivo/ccv.



Calle 10 núm. 357 Col. Centro  
981 812975 ext. 130  
rectoría.ic@instcamp.edu.mx



Instituto  
Campechano

**RECTORÍA**



OFICIO: RIC/346/2021

**Asunto: Informe FAM 3er. trimestre 2021.**

San Francisco de Campeche, Camp., a 06 de octubre de 2021.


**DR. ISAÍAS ELIZARRAZ ALCARÁZ**  
**DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN**  
**GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL.**  
**PRESENTE.**


En atención a su oficio 511/2021-0504-06 del 16 de febrero del año 2021, en el cual se notifica la autorización de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2021, para el Nivel Superior, proyecto: "Construcción de Auditorio Multifuncional en el Campus V"; mismo que indica el envío de informe de los avances del proyecto. Anexo, tengo a bien enviar USB con el informe del **tercer trimestre** del año 2021, en formato PDF y Excel.

Agradeciendo la atención al presente, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**"UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ"**

  
L.A.E. GERARDO MONTERO PÉREZ  
RECTOR



C.c.p Dr. Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior.  
Dra. Carmen Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.  
Mtra. María del Rocío Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional DGESUI.  
Lic. María Elizabeth Fuentes Castillo, Directora General de Administración del IC.  
Ing. Abdier Roberto Cetina León. – Director General de Planeación y Calidad del IC.  
C.P. Manuel Solís Denegrí. - Director General de Finanzas del I.C.  
L.A.E Helga I. Cruz Segovia. - Titular del OIC del I.C.  
Archivo/ccv.



2021

AÑO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

3er. TRIMESTRE

FECHA DE CORTE: JULIO A SEPTIEMBRE

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: INSTITUTO CAMPECHANO

Entidad federativa: CAMPECHE

Clave Inst 911.04MSU0030F

RESPONSABLES

Planesación  
Nombre: Ing. Abdler Roberto Cetina León  
Cargo: Director General de Planeación y Calidad  
Teléfono: 981 81 10397 y 981 81 62480 Ext. 154  
Correo electrónico: planeacion@instcamp.edu.mx

Obras y Mantenimiento  
Nombre: Lic. María Elizabeth Fuentes Castillo  
Cargo: Directora General de Administración  
Teléfono: 981 81 62480 Ext. 102 y 105  
Correo electrónico: sevadm@instcamp.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de construcción	Equipamiento	Adelantaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción
1	Construcción de Auditorio Multifuncional en el Campus V	X				\$ 7,559,113.78	\$ 2,055,519.07	\$ 5,503,594.71	Auditorio 1 Sanitarios 4 Áreas comunes 3 Otros 4 (pasillos interiores, escaleras, pasillos, conectores, vestíbulo)	248 63 69.5 30.5							De acuerdo al Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (INIFEEC), instancia que ejecutará la obra, a la fecha no existen avances físicos; sin embargo, ya se realizó el proceso de licitación y se entregó el anticipo de acuerdo al contrato firmado con la empresa y el INIFEEC, la obra está proyectada iniciar el 1ro. de octubre. La notificación de autorización del recurso FAM, se recibió el 16 de febrero.						
<b>TOTAL</b>									<b>0</b>	<b>431.00</b>													
						<b>\$7,559,113.78</b>	<b>\$2,055,519.07</b>	<b>\$5,503,594.71</b>															

Nombre y firma del Titular de la IES

Lic. María Elizabeth Fuentes Castillo  
Obras y Mantenimiento

<sup>1</sup> Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anotar tantas filas como sea necesario.  
<sup>2</sup> En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
<sup>3</sup> Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

3er. TRIM

FECHA DE CORTE: JULIO A SEPTIEMBRE

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIMORDIAL

1

Nombre de la obra: **Construcción de Auditorio Multifuncional en el Campus V**




Escudo de la universidad

Porcentaje de avance


0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Flamboyanes, Sascalum, 24095 San Francisco de Campeche, Camp., México




Referencia de fotos en croquis

FOTOS



F1: Fachada principal




F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:


Avance del 0 % de obra.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

*Genaro Montero Pérez*  
Lic. Genaro Montero Pérez  
Nombre y firma del Titular de la IES

*María Elizabeth Fuentes Castillo*  
Lic. María Elizabeth Fuentes Castillo  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.