



Instituto Campechano
Rectoría



OFICIO: RIC/704/2025

ASUNTO: Informe FAM 2o. trimestre 2025

San Francisco de Campeche, camp., a 07 de julio de 2025.

MTRA. CYNTHIA RUANO MÉNDEZ
DIRECTORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL.
PRESENTE.

En atención a su oficio 511/2025-1347-08 del 14 de abril del 2025, mediante el cual informa la rectificación de tres proyectos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2025, en su componente de infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, y el compromiso del envío de los avances de los proyectos apoyados; anexo al presente me permito enviar en formato PDF y Excel el informe correspondiente al 2o. trimestre del año 2025.

Sin otro particular, le envío un saludo cordial.

Atentamente

"Un pasado de gloria y un presente de luz"

Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
Rectora del Instituto Campechano.



RECTORÍA

C.c.p. Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, Subsecretario de Educación Superior
Dr. Carlos Iván Moreno Arellano, Director General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.
Prof. Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, Secretario de Educación del Edo. de Campeche
Lic. Jorge Enrique Pérez Camacho, Director General de Administración del IC
Dra. Maribel Bautista Álvarez, Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad del IC.
C.P. Manuel Solís Denegri. - Director General Interino de Finanzas del I.C.
L.A.F. Rosa Alejandra González Quintal, Titular del OIC del I.C
Archivo.



EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
 OTORGO EL RECIBO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

2o. TRIMESTRE 2025

Fecha de elaboración: 05/07/2025

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL**DATOS DE LA UNIVERSIDAD**

Class B11 04MSU0030F

Keywords:

Tritulaceae de Arce

Crisis y Mantenimiento

Nombre: Dra. Maribel Boubsa Álvarez
Cargo: Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad
Teléfono: 981 81 62483 Ext. 154
Correo electrónico: planeacion@instcamp.edu.mx

Nombre: Lic. Jorge Enrique Pérez Camacho
Cargo: Director General de Administración
Teléfono: 981 81 62480 Ext. 102 y 105
Correo electrónico: jorge.perez@instcamp.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA[illegible]

LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO
OBRAS Y MANTENIMIENTO

LICDA, ILSA PLATINZ CERVERA ECHEVERRÍA
RECTORÍA

DRA. MARCEL AMATISTA ÁLVAREZ
FUNDACIÓN

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:


2o. TRIMESTRE 2025

Fecha de elaboración: 05/07/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

INSTITUTO CAMPECANO  Porcentaje de avance 0.00%	PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: Equipamiento de Laboratorios, Talleres e Infraestructura Tecnológica de los Programas Educativos del Nivel Superior del Instituto Campechano	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS Dirección: CAMPUS I principal, calle 10 # 357, col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000; CAMPUS III Calle 12 # 126, col Centro San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000; CAMPUS V, Av. López Portillo por calle Flamboyanes, colonia Sascalum en la ciudad de Campeche, Campeche C.P. 24093.
--	--	---	--	---

FOTOS

ABASTECIMIENTO DE CENICIENTOS PARA COCCIÓN 	Espacio Taller de observatorio Social 	Observaciones : Se ha firmado Convenios de Colaboración con el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (INIFEEC).
Escuela de Ciencias de la Comunicación 	Escuela de Trabajo Social 	
Escuela de Artes Visuales 	Escuela de Gastronomía 	Escuela de Mercadotecnia 

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:



2o. TRIMESTRE 2025

Fecha de elaboración: 05/07/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DE LA INSTITUCIÓN	PRIORIDAD	Nombre de la obra:	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)
	2	Construcción del Campus VI del Instituto Campechano			Dirección: CAMPUS VI, Calle Juan Escutia S/N, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24030.
Porcentaje de avance 0.00%	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 		

FOTOS

 PLANTA BAJA  PLANTA ALTA		Observaciones: Se ha firmado Convenios de Colaboración con el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (INIFEEC), por lo cual se está en espera del fallo de adjudicación para realizar la gestión de liberación de los recursos.
		



LIC. JORGE ENRIQUE PÉREZ CAMACHO
OBRAS Y MANTENIMIENTO



LIC. ILSA BEATRIZ CEBALLOS ECHEVERRÍA
RECTORÍA



DRA. MARIBEL BAUTISTA ÁLVAREZ
PLANEACIÓN

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:



2o. TRIMESTRE 2025

Fecha de elaboración: 05/07/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DE LA INSTITUCIÓN	PRIORIDAD	Nombre de la obra:	Equipamiento de los centros de información y documentación del Instituto Campechano	
	3	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 		
Porcentaje de avance	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 			
0.00%	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS Dirección: CAMPUS I principal, calle 10 # 357, col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000, CAMPUS V, Av. López Portillo por calle Flamboyanes, colonia Sascalum en la ciudad de Campeche, Campeche. C.P. 24093.			

FOTOS

		Observaciones : Se ha firmado Convenios de Colaboración con el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (INIFEEC).
Campus I	Campus V	
		
Proyección Campus I	Proyección Campus V	Equipos a adquirir
		
LIC. JORGE ENRIQUE PEÑA CAMACHO OBRAS Y MANTENIMIENTO	LICDA. ILSA BEATRIZ HERRERA ECHEVERRÍA RECTORÍA	DRA. MARIBEL BAUTISTA ALVAREZ PLANEACIÓN

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.